


SYNTRAAAL

Bodemverontreiniging Gerwenseweg Nuenen Omgevingsoverleg 30-01-2025



Bodemverontreiniging Gerwenseweg/ Kerkakkers Nuenen



AGENDA:

Voorstellen projectteam

Waarom deze bodemsanering + Uitvoering

Tijdslijn

Omgeving

Bereikbaarheid projectteam

Rondvraag

Projectteam

Opdrachtgever:
Provincie Noord-Brabant
Projectmanager:
Jos Hegmans



Advies bureau: TAUW bv



Projectmanager: Erik Goossen
Projectleider bodemsanering (BRL6001):
Inge Baeten

Vertegenwoordiger namens
provincie: Syntraal bv



Directievoerder & Projectleider:
Edwin van den Boogaard

Aannemer: NTP



Projectleider: Berend Hof
Uitvoerder: Jack Damhuis
Voorman: Erik Fentsahm

Toezicht:
Syntraal bv



Omgevingsmanager / Milieukundig
toezichthouder(BRL6001) :
Michel van Beek



Bodemverontreiniging Gerwenseweg Nuenen

- Soort verontreiniging
- Aanpak
 - Fase 1 – Bodemsanering
 - Fase 2 - Grondwatersanering



Omvang verontreinigingssituatie

- Lemige bodem
- Grondwater op circa 1,5 m
- Drijfslagen
- Grondverontreiniging van 2 tot 4 m
(xylenen > I-waarde ca. 2.500 m³)
- Grondwaterverontreiniging tot ca. 14 m
(xylenen > I-waarde ca. 28.000 m³)



Bodemverontreiniging Gerwenseweg Nuenen

Tijdslijn

Bodemverontreiniging Gerwenseweg Nuenen

Tijdslijn

- **Februari/maart 2025**
 - Verwijderen groen
 - Verwijderen opstallen
 - Inrichten werkterrein
 - Opbouw GWZI
- **Maart tot en met april met eventuele doorloop naar mei 2025**
 - Ontgraven bovengrond deels onder archeologische begeleiding
 - Verwijderen drijflaag
 - Aanbrengen bemaling
 - Ontgraven en afvoer verontreinigde grond
 - Bemonstering ontgraving
 - Aanvullen van de ontgraving

Tijdslijn

- **Juni tot en met augustus met eventuele doorloop naar september 2025**
 - Grondwatersanering
- **September/oktober 2025**
 - Opruim werkzaamheden
- **Oktober 2025**
 - Afronden uitvoering


Bodemverontreiniging Gerwenseweg Nuenen

Omgeving

Bodemverontreiniging Gerwenseweg Nuenen

Indeling saneringslocatie

- Route
- Tijdelijk depot locatie
- Grondwaterzuivering
- Ketenpark



Bodemverontreiniging Gerwenseweg Nuenen

Impact voor de omgeving

- Werkdagen (4 dagen: maandag t/m donderdag)
- Werktijden (07.30uur tot 18.00uur)
- Geur overlast – luchtmetingen en preventieve maatregelen
- Transport – verkeersmaatregelen (**begeleiders** 08.00/09.00uur en 14.00/15.00uur)
- Trillingen – trillingsmetingen
- Omgevings app.

Bodemverontreiniging Gerwenseweg Nuenen

Bereikbaarheid projectteam

- **1^{ste} aanspreekpunten:**
- **Toeziethouder Syntraal (dagelijks aanwezig)**
 - Michel van Beek
Bereikbaar van maandag t/m donderdag van 07.00uur tot en met 18.00uur
- **Aannemer NTP (dagelijks aanwezig)**
 - Erik Fentsahm (Voorman)
Bereikbaar van maandag t/m donderdag van 07.00uur tot en met 18.00uur

- **2de aanspreekpunten:**

- **Directievoerder & Projectleider Syntraal**

- **Edwin van den Boogaard**

Bereikbaar van maandag t/m zaterdag van 07.00uur tot en met 19.00uur

- **Aannemer NTP**

- **Berend Hof**

- **Jack Damhuis**

Bereikbaar van maandag t/m donderdag van 07.00uur tot en met 18.00uur

Vragen en of opmerkingen

